

Башкортостан Республикаһы
Белорет районы
муниципаль районының
Мәғариф идаралығы
муниципаль казна учреждениеһы



Муниципальное казенное
учреждение
Управление образования
муниципального района
Белорецкий район
Республики Башкортостан

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

« » й

№ 19

«12» 01 2022 год

О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» в 2022 году

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, на основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 16 ноября 2021 г. № 01-03 № 2226 «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году», плана мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа», утвержденного распоряжением Правительства РБ от 12 декабря 20218 года №1265-р, сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов, утвержденного постановлением Администрации муниципального района Белорецкий район РБ от 04 июля 2019 года №770,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ООШ с. Буганак, МОБУ СОШ с. Зигаза, МОБУ СОШ с. Зуяково, МОБУ СОШ с. Кага, МОБУ СОШ с. Узьянбаш, МОБУ ООШ с. Манышта.
(Приложение 1).

2 Утвердить:

- Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Муниципального района Белорецкий район, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году (Приложение 2);

- Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР Белорецкий район центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в 2022 году, (Приложение 3);

- Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР Белорецкий район, в 2022 году. (Приложение 4).

3. Назначить ответственным координатором по созданию и функционированию Центров в МР Белорецкий район заместителя начальника И.Р. Халиуллину-Копытову.

3.1. И.Р. Халиуллиной-Копытовой организовать методическое сопровождение организационных вопросов создания центров, согласно руководства и оформлению и зонированию.

4. Заместителю руководителя МКУ «ЦБУиФО» МР БР РБ И.А. Кирилловой (по согласованию) обеспечить финансирование ремонтных работ кабинетов и приобретения мебели в рамках смет ОО, общую координацию средств обучения работников Центров.

5. Информационно-методическому отделу (Польщикова Н.Р.) обеспечить сопровождение работников центра образования «Точка роста», в том числе их обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.

6. Отделу общего образования, ГИА и качества образования (Салахова-Тимохина А.Х.) обеспечить осуществление мониторинга достижения результатов и индикативных показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования «Точка роста», созданных в 2019-2022 годах.

7. Руководителям МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуяково (Сибэгатуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшта (Муратшин И.Р.).

на базе общеобразовательной организации:

- обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, руководствуясь типовым Положением (Приложения №4 к Приказу Министерства образования и науки Республики Башкортостан № 361 от 11 марта 2021 года).;
- утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по созданию и функционированию Центра и Медиаплан;
- утвердить Положение о деятельности Центра;
- назначить руководителя Центра;
- утвердить порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;
- определить штатную численность и сформировать штатное расписание для обеспечения функционирования Центра;

- разработать и утвердить должностные инструкции к каждой должности из числа работников Центра;
 - утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;
 - функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического направленностей на территории МР Белорецкий район в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
 - обеспечить участие педагогов и сотрудников Центра в очных и заочных (дистанционных) курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;
 - провести «косметический» ремонт площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Ч.М. Ульданова

Перечень общеобразовательных организаций, на базе
которых планируется создание и функционирование Центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей
«Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» на
территории МР Белорецкий район

№ п/п	Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу)	Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)	Численность обучающихся	Малокомплектная (да/нет)
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Буганак Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан	453536, РБ, Белорецкий район, с. Буганак, ул. Центральная, д.2.	88	нет
2	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Зуяково муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.	453564, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Зуяково, ул. Вокзальная, 5	86	нет
3	Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Узянбаш муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан	453535, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Узянбаш, ул. Янгиреева, 38	67	да
4	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кага муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан	453523, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Кага, ул. Ленина, 27	63	да

«Дорожная карта» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР Белорецкий район Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.

№ 19 от «18» 01 2022 г.

1.	Мероприятие	Ответственные	Результат	Срок
	Финансирование из бюджета МР Белорецкий район Мероприятий по подготовке учебных помещений (выполнение ремонтных работ).	Ч.М. Ульданова начальник МКУ Управление образования МР БР РБ	Деньги переведены на счета школ	Январь – май 2022 год
2.	Создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ООШ с. Буганак, МОБУ СОШ с. Зигаза, МОБУ СОШ с. Зяково, МОБУ СОШ с. Кага, МОБУ СОШ с. Узьябаш, МОБУ ООШ с. Маньшита.	Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зяково (Сибатагуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьябаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.).	Приказ МКУ УО МР БР РБ	до 21.01.2022
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра на муниципальном и школьном уровне	Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зяково (Сибатагуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьябаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.).	Приказ МКУ УО МР БР РБ, Приказ ОО о назначении (руководителя) куратора, размещение на сайте	до 21.01.2022

4.	Разработка и согласование Положения о Центре	И.Р. Халиуллина-Копытцова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигазы (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьябаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Положение о Центре, размещенное на сайте	до 21.01.2022
5.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра на муниципальном и школьном уровне	И.Р. Халиуллина-Копытцова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигазы (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьябаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Приказ МКУ УО МР БР РБ, приказ ОО (06 утверждения «дорожной карты»)	до 14.01.2022
6.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	И.Р. Халиуллина-Копытцова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигазы (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьябаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Приказ МКУ УО МР БР РБ (06 утверждения медиаплана)	до 14.01.2022

7.	<p>Организация освещения в средствах массовой информации, сайтах ОО, соц. сетях информации по подготовке к открытию и функционированию Центров</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытлова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Размещение информации, Пресс-релиз</p>	<p>В течение календарного года</p>
8.	<p>Определение помещений образовательных организаций (учебные кабинеты, лаборатории, зоны коворкинга), в которых будет располагаться Центр</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытлова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Определены помещения в школах.</p>	<p>Февраль 2022</p>
9.	<p>Разработка и согласование с МО и науки РБ проектов зонирования Центра</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытлова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Приказ МО и Н РБ, проекты зонирования в ОО</p>	<p>Февраль 2022</p>

<p>10. Приведение площади Центра в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МО и науки РБ дизайн-проектами. (ремонт помещений, закупки мебели). Получение, размещение оборудования.</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Контроль проведения работ совместно с МКУ УО МР БР РБ и администрацией МРБР РБ</p>	<p>до 20.08.2022</p>
<p>11. Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ основного и дополнительного образования; внеурочной деятельности естественно-научного и технологического профиля</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Размещение рабочих программ на сайте ОО</p>	<p>до 20.08.2022</p>
<p>12. Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуяково (Сибгатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Составление списка педагогов</p>	<p>март 2022 г</p>

13	Внесение изменений и разработка должностных инструкций, работников ОО, задействованных в работе Центра	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Должностные инструкции работников	Январь — май 2022
14	Организация повышения квалификации педагогов	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика прохождения педагогами курсов.	В течение календарного года
15	Организационная работа с родителями и обучающимися по функционированию Центра	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).	Протоколы родительских собраний, освещение на сайтах ОО	В течение календарного года

16	<p>Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» Размещение фотографий на сайте</p>	<p>1. мониторинг до ремонта. Не позднее 30 июля 2022 года. 2. фотомониторинг после ремонта до 25.08.2022 3. фотомониторинг после получения оборудования до 15.09.2022</p>
17	<p>Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ.</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Сценарный план, согласованный с МКУ УО МР БР РБ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте руо, ОО</p>	<p>01.09 - 15.09.2022</p>
18.	<p>Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеристикующий ход мероприятий по созданию и функционированию Центра</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуюково (Сибатагуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьянбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшга (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Направление информации по запросу в МКУ УО МР БР РБ (справки и отчеты)</p>	<p>1 октября 2022 года, далее — ежеквартально</p>

19.	<p>Участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня</p>	<p>И.Р. Халиуллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигазы (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зяково (Сигагауллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узянбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшта (Муратшин И.Р.).</p>	<p>Организация участия в мероприятиях. Информационное освещение на сайте ОО</p>	<p>В течение календарного года</p>
-----	---	---	---	------------------------------------

Приложение №3 к приказу
МКУ Управление образования
МР Белорецкий район РБ
№ 19 от «12» 01 2022 г.

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста», в 2022 году

1	Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Буганак Муниципального Района Белорецкий Район Республика Башкортостан	70	35	18	9	100
2	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Зуяково муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан	69	34	17	9	100
3	Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Узянбаш муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан	54	27	13	7	100
4	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Кага муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан	50	25	13	6	100
5	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Зигаза муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан	50	25	12	6	100
6	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа с.Маньшта муниципального района Белорецкий район Республика Башкортостан	43	22	11	5	100

Приложение №4 к приказу
 МКУ Управление образования
 МР Белорецкий района РБ
 № 19 от « 12 » 01 2022 г.
 Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МР Белорецкий район Республики Башкортостан

п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1	Начало реализации проекта.	Официальный сайт УО, социальные сети	Январь 2022г.	Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная национальная школа» проекта «Образование» МР Белорецкий район по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Анонсы, новости.	- Григорьев Л.Л., начальник ОЦО
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Печатные СМИ, официальные сайты, социальные сети	Февраль март 2022 г.	Подготовленные материалы	Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи, документы	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буланак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибатуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Кара (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узанбаш (Шатимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшта (Муратшин И.Р.).
	Запуск специальных					

	повышению квалификации педагогов Центров привлечением федеральных экспертов и тьюторов	сайты, социальные сети	ноябрь 2022	в образовательной сессии и отъезды самих педагогов по итогам сессий на сайтах МКУ УО МР Белоречский район, на сайтах образовательных организаций	анонсы, фоторепортаж и	зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуяково (Сибатуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьнбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)
4	Начало ремонта	официальные сайты, социальные сети	Май-Июнь 2022	Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, фоторепортаж и	МКОУ ООШ с. Мурья И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуяково (Сибатуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьнбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)
5	Проведение ремонтных работ помещений в Центров в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ официальные сайты, социальные сети	Июнь-Август, 2022	Образовательные организации, МКУ УО МР Белоречский район публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ.	Статьи, новости, фоторепортаж и	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Буганак (Хайруллина Н.Н.), МОБУ СОШ с. Зигза (Галиуллин Р.И.), МОБУ СОШ с. Зуяково (Сибатуллин В.В.), МОБУ СОШ с. Кага (Петрова А.А.), МОБУ СОШ с. Узьнбаш (Шагимуратова Н.М.), МОБУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)
6	Окончание ремонта помещений и установка	Телевидение и радио	Август — сентябрь 2022	Образовательные организации, МКУ УО МР Белоречский район публикуют информацию перед началом очередного учебного года,	Новости, интервью Статьи, фоторепортаж и	И.Р. Халиуллина-Копытова, зам. начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста»,

	оборудования приемка	Социальные сети официальные сайты		инфраструктуры, итоги набора детей		(Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибатгуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Ката (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьнбаш (Шатимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)
7	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях Ленского района	Телевидение и радио Печатные СМИ официальные сайты Социальные сети	Сентябрь 2022	Глава МКУ УО МР Белорецкий район, начальник МКУ УО МР Белорецкий район посетают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров.	Новости, интервью статьи, анонсы	И.Р. Хайруллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Бутанак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибатгуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Ката (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьнбаш (Шатимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)
8	Поддержка интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Ноябрь-Декабрь 2022	Выезд журналистов в ОО, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, статьи, интервью, анонсы	И.Р. Хайруллина-Копытова, зам.начальника МКУ УО МР БР РБ Руководители образовательных организаций центров «Точки Роста», МБОУ ООШ с. Бутанак (Хайруллина Н.Н.), МБОУ СОШ с. Зигаза (Галиуллин Р.И.), МБОУ СОШ с. Зяково (Сибатгуллин В.В.), МБОУ СОШ с. Ката (Петрова А.А.), МБОУ СОШ с. Узьнбаш (Шатимуратова Н.М.), МБОУ ООШ с. Маньшита (Муратшин И.Р.)